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Lo stato dei progetti della Strategia 
Italiana per la Banda Ultralarga

verso la Gigabit Society in Piemonte

Ing. Luca Zanetta
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La Strategia definita dal Governo nel documento Strategia italiana per la Banda Ultralarga – “Verso la
Gigabit Society” approvato il 25 maggio 2021 (Ministeri di riferimento: Ministero per l’Innovazione
Tecnologica e la Transizione Digitale e Ministero delle Sviluppo Economico), si compone di sette
interventi, due in corso e previsti dalla Strategia del 2015 (Piano aree bianche e Piano voucher) e
cinque Piani approvati dal Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021 nel PNRR

Strategia italiana per la Banda Ultralarga –
“Verso la Gigabit Society”
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Strategia italiana per la Banda Ultralarga:
Piemonte (4 maggio 2022)

UI: unità immobiliari * Complessivo tra Piemonte, Liguria , Valle d’Aosta
** Complessivo tra Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta *** Complessivo tra Piemonte, Lazio, Valle d’Aosta

Intervento
Stato

intervento
Chiusura fase in 

corso
Chiusura 

intervento
Investimento 

previsto (Mln €)
Note

Piano di cablaggio 
delle aree bianche

In corso
Vedi ”chiusura 

intervento”
Fibra: 31.12.2023
FWA: 31.12.2022

≈ 187,748 *
UI ”vendibili”: 326.641

(31.03.2022)
UI previste: 975.719

Piano voucher alle 
imprese

In corso
Vedi ”chiusura 

intervento”
15.12.2022

(o esaurimento risorse)
≈ 14,936

Attivato: 918.524 €
(04.05.2022: ore 10:00)

Prenotato: 1.512.260 €
(04.05.2022: ore 10:00)

Italia 1 Giga
Gara: valutazione offerte

(31.03.2022 – scaduti i 
termini presentazione offerte)

30.06.2022 30.06.2026
≈ 290,724 *
(base gara)

-
N° civici previsti

495.133 *

Italia 5 G

Gara: rilegamento in fibra 
ottica di siti radiomobili 

esistenti
09.05.2022 30.06.2026

≈ 170,143 **
(base gara)

N° min. siti da rilegare: 
1.716 **

N° siti facoltativi: 
191 **

Gara: nuovi siti radiomobile
(150 Mbps/30Mbps)

09.05.2022 30.06.2026
≈ 169,272 ***

(base gara)
N° min aree da coprire: 

391 ***
N° aree facoltative: 

97 ***

Scuole connesse
Gara: valutazione offerte

(11.04.2022 – scaduti i 
termini presentazione offerte)

30.06.2022 30.062026
≈ 16,324 *
(base gara)

-
Sedi previste:

912 *

Sanità connessa
Gara: valutazione offerte

(11.04.2022 – scaduti i 
termini presentazione offerte)

30.06.2022 30.06.2026
≈ 44,097 *
(base gara)

-
Sedi previste:

1.649 *
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Piemonte - Piano di cablaggio delle aree bianche
Stato dei lavori (31.03.2022)

Fonte: elaborazioni Uniontrasporti su dati Mise/Infratel (https://bandaultralarga.italia.it)

Rete in Fibra
Rete FWA
(Fixed Wireless Access)
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Piemonte - Piano di cablaggio delle aree bianche 
Comuni con UI in commercializzazione (31.03.2022)

Unità immobiliari “vendibili”: 
326.641 (33,5 % delle previste)

Province
Unità Immobiliari 

”vendibili”

Alessandria 30.351

Asti 14.332

Cuneo 47.715

Torino 86.327

Biella 50.187

Novara 30.973

Verbano-Cusio-Ossola 19.517

Vercelli 47.239

Fonte: elaborazioni Uniontrasporti su dati Mise/Infratel (https://bandaultralarga.italia.it)
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Piemonte - Piano di cablaggio delle aree bianche
Anno di completamento dei lavori

Rete in Fibra
Rete FWA
(Fixed Wireless Access)

Fonte: elaborazioni Uniontrasporti su dati Mise/Infratel (https://bandaultralarga.italia.it)
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Voucher alle imprese

Fonte: https://bandaultralarga.italia.it/scuole-voucher/voucher-imprese/

Dashboard voucher imprese 
(4 maggio 2022 ore 10:00)
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Italia 5 G: Aree con copertura mobile con prestazioni inferiori 
ai 30 Mbit/s di picco in download nel 2026

Fonte:
https://bandaultralarga.italia.it/
documenti-e-dati/mappatura-
reti-mobili-2021/
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